



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้านขุนทดกิตติชัย ให้ทำงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุตามโครงการดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ลงชื่อ).....

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่