



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากประตูทางเข้า อบต. ฝั่ง
รพ.สต. หนองแจ้งน้อย ถึง อาคารหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรซีวิล ให้ทำงานตาม
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากประตูทางเข้า อบต. ฝั่ง รพ.สต. หนองแจ้งน้อย ถึง
อาคารหอประชุม ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ส๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่
๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุตามโครงการดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
และองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีน้อก) นครราชสีมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่