



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ให้ทำงานตามโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ส๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุตามโครงการดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

